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Señores miembros del jurado 
Presento la Tesis titulada: “Relación entre los estudios de proyectos de 
inversión pública y ejecución de obras por contrata en Satipo - Junín, 2016”, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para optar el grado académico de Magister en Ingeniería Civil con mención en 
Dirección de Empresas de la Construcción  
 
Esperamos que nuestros modestos aportes contribuyan con algo en la 
solución de la problemática de la inversión pública en especial en los aspectos 
relacionados con  Proyectos de inversión pública y ejecución de obras por contrata, 
y particularmente en la municipalidad Provincial de Satipo - Junín.  
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad.  
En el primer capítulo se expone la introducción. En el segundo capítulo se 
presenta el marco metodológico. En el tercer capítulo se muestran los resultados. 
En el cuarto capítulo abordamos la discusión de los resultados. En el quinto se 
precisan  las  conclusiones. En el sexto capítulo se adjuntan las recomendaciones 
que hemos planteado, luego del análisis de los datos de las variables en estudio. 
Finalmente en el séptimo capítulo presentamos las referencias bibliográficas y 
anexos de la presente investigación.                       
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En la investigación titulada: Relación entre los estudios de proyectos de inversión 
pública y ejecución de obras por contrata en Satipo - Junín, 2016, el objetivo general 
de la investigación fue Determinar la relación que existe entre los estudios de 
proyectos de inversión pública y la ejecución de obras por contrata en Satipo - 
Junín, 2016. 
  
 El tipo de investigación es aplicativo, el nivel de investigación es descriptivo 
y el diseño de la investigación es no experimental transversal y el enfoque es 
cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 38 trabajadores de la municipalidad 
Provincial de Satipo. La técnica que se utilizó es la encuesta y los instrumentos de 
recolección de datos fueron dos cuestionarios aplicados a los trabajadores.  Para 
la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad 
de cada instrumento se utilizó el alfa de Crombach que salió muy alta en ambas 
variables: 0.872 para la variable Proyectos de inversión pública y 0,818 para las 
variables: proyectos de inversión pública y ejecución de obras por contrata. 
 
Con referencia al objetivo general: Determinar la relación que existe entre 
los estudios de proyectos de inversión pública y la ejecución de obras por contrata 
en Satipo - Junín, 2016, se concluye que existe relación directa y significativa entre 
los proyectos de inversión pública y la ejecución de obras por contrata en los 
trabajadores en Satipo. Lo que se demuestra con el estadístico de chi cuadrado de 
0.003 siendo esto menor que el 0.05.  
 














In the research entitled: Relation between the studies of public investment projects 
and the execution of contractual works in Satipo - Junín, 2016, the general objective 
of the research was to determine the relationship between studies of public 
investment projects and the execution Of works by contract in Satipo - Junín, 2016. 
  
The type of research is application, the level of research is descriptive and 
the design of research is non-experimental cross-sectional and the approach is 
quantitative. The sample consisted of 38 workers from the Satipo Provincial 
Municipality. The technique used was the survey and the instruments of data 
collection were two questionnaires applied to workers. For the validity of the 
instruments the expert judgment was used and for the reliability of each instrument 
the Crombach's alpha was used which came out very high in both variables: 0.872 
for the variable Public investment projects and 0.818 for the variables: investment 
projects And execution of contractual Works. 
 
With reference to the general objective: To determine the relationship 
between studies of public investment projects and the execution of contractual 
works in Satipo - Junín, 2016, it is concluded that there is a direct and significant 
relationship between public investment projects and the execution Of works by 
contract in the workers of the provincial municipality of Satipo. This is shown by the 
chi-squared statistic of 0.003 being less than 0.05. 
 








































1.1   Antecedentes: 
 
1.1.1 Antecedentes internacionales 
Rodríguez (2017) en su tesis de doctor titulado: Calidad de la gestión pública en la 
inversión de recursos de regalías en el Sector Salud. el caso de la Jagua de Ibirico, 
Cesar 2008-2015, sustentada en la Pontificia Universidad Javeriana, cuyo objetivo 
general fue: Analizar la calidad de la gestión pública municipal en la inversión de 
los recursos de regalías para la solución de los problemas en salud de los 
habitantes de la Jagua de Ibirico, Departamento del Cesar, durante el período 2008-
2015. El diseño fue cualitativo pero se apoyara en datos cuantitativos, trabajo con 
una muestra se relizo en el municipio de la Jagua de Ibirico y concluyo lo siguiente: 
a) De acuerdo con el primer objetivo, el cual es caracterizar las principales 
enfermadas del municipio no hubo inconveniente identificarlas, no obstante a la 
hora de buscar cifras, estas no estaban en ningún lado. Finalmente por medio de 
un derecho de petición al Ministerio de Salud se lograron obtener algunas cifras. b) 
Dentro de las principales problemáticas de salud que afectan al municipio de la 
Jagua de Ibirico se encuentran los embarazos en adolescentes, mortalidad infantil, 
infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas, problemas 
cutáneos. Los cuales son atribuidos esencialmente a la explotación del carbón. Sin 
embargo en los últimos años se han detectado otros padecimientos no menos 
importantes como lo son: los problemas mentales y la obesidad. c) En este sentido, 
los proyectos presentados para dar solución a los problemas de salud, no han sido 
suficientes ni sostenibles. Esta es una falla que se detecta por parte del Ente 
Territorial, teniendo en cuenta que la salud es un derecho fundamental y los 
proyectos para dar solución a estas problemáticas deberían ser priorizados, sin 
embargo esta no es la situación. d) Por su parte, el segundo objetivo es caracterizar 
el modelo de gestión del municipio, fue de gran ayuda consultar la Cartilla del DNP 
(2007), en la se describe el modelo de gestión que debería llevarse a cabo por los 
municipios, no obstante, cuando se consultó a la secretaria de planeación del 
municipio por ese modelo de gestión, no hubo claridad en su respuesta. Lo cual 
demuestra que efectivamente si no se tiene claridad en que es un modelo de gestión 
definitivamente no existirá una gestión efectiva y de calidad. 
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Carranza (2015) en su tesis de maestría titulada: Aplicación de la evaluación 
de proyectos en el proyecto de LGCNS Construyendo capacidades en uso de tic 
para innovar en la educación colombiana, sustentada en la Pontificia Universidad 
Javeriana, cuyo objetivo general fue: Realizar la evaluación y gestión de proyectos 
al proyecto que desarrolla LGCNS en Colombia, llamado “Construyendo 
capacidades en uso de TIC para innovar en la educación colombiana”, con el fin de 
conocer las causas por las cuales no se cumplieron los objetivos del proyecto en el 
tiempo estipulado y formular recomendaciones para que proyectos futuros en los 
que participe la empresa no se vean afectados por las mismas razones. El diseño 
fue cualitativo y concluyo lo siguiente: a) Durante la ejecución del proyecto líder se 
detectó, que LG CNS omitió algunos de los aspectos relevantes que se deben tener 
en cuenta antes y durante la realización de un 37 proyecto como lo determina la 
teoría de la evaluación de proyectos. Uno de ellos es la planeación exhaustiva de 
las actividades a desarrollar en el proyecto teniendo en cuenta la magnitud de las 
mismas y el tiempo que cada una de ella requiere. Para esto se debió relacionar 
cada una de las tareas que implicaba cada actividad y con ello hacer una 
programación adecuada y ajustada al cronograma para tener el 100% de 
cumplimiento la fecha acordada. b) Es importante resaltar, que por medio del trabajo 
realizado en donde se incluyó la evaluación de proyectos, la empresa podrá 
documentar su experiencia, con lo cual se garantiza que la curva de aprendizaje se 
mantiene dentro de la empresa y no solo en las personas que participaron en un 
proyecto específico. c) Por medio de esta aplicación de evaluación de proyectos, 
para la organización es posible documentar los puntos en los cuales existieron 
debilidades y cómo la teoría de evaluación de proyectos se puede aplicar a 
próximos proyectos, buscando garantizar el cumplimiento de metas y de entregas 
en las fechas programadas. d) Así mismo, por medio de la realización de este 
proyecto líder, la organización podrá tener en cuenta cada una de las observaciones 
para lograr destacarse en el mercado y tener un mayor reconocimiento y 
posicionamiento que le permitirá ser líder en el mismo y contratado en próximas 
oportunidades por el excelente trabajo realizado. 
 
Dugarte (2012) en su tesis de maestría titulada: estándares de control interno 
administrativo en la ejecución de obras civiles de los órganos de la contrata pública 
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municipal, sustentada en la universidad de los andes, cuyo objetivo general fue: 
establecer estándares de control interno administrativo para prevenir defectos y 
deficiencias en obras civiles realizadas por los órganos ejecutivos de la contrata 
pública municipal, ubicados en el área metropolitano del estado de merida. El 
diseño fue de enfoque cuantitativo, trabajo con una muestra 20 funcionarios y 
concluyo lo siguiente: a) la situación actual del control interno administrativo de los 
órganos de contrata pública municipal ubicados en el área metropolitana del estado 
merida, se encuentra bajo un ambiente operativo que está retirado de la correlación 
de funciones y de la jerarquía de cargos bien definidos, los cuales son mecanismos 
necesarios para el logro de los objetivos y por ende de la misión institucional, b) los 
instrumentos técnicos que se deben aplicar y se relacionan con el control interno 
administrativo en la ejecución de obras civiles, están contenidos a una amplia 
estructura de normas que establecen la uniformidad y consistencia de la 
especificaciones de construcción de acuerdo al tipo de obra civil a ejecutar, c) el 
elemento de control determinado en la investigación que fue relevante para la 
definición de estándares de control interno son los objetivos organizacionales, 
debido que los mismos proveen a las máximas autoridades ejecutivas del órgano y 
a los demás miembros de la organización y d) los estándares de control interno 
administrativo en la ejecución de obras civiles se constituyen como un control 
operativo y estratégico, el cual se identifica con los planes de la organización y todos 
los métodos y procedimientos del control interno relacionados con la eficiencia 
operativa y la adhesión a las políticas de la alta dirección. 
 
Rosado (2012) en su tesis de maestría titulada: estudio y comparativa de los 
controles de calidad de los proyectos y obras de construcción en Europa, 
sustentada en la universitat politécnica de catalunya, cuyo objetivo general fue: 
crear una fuente de conocimiento la cual nos diga que acciones son obligatorias y 
cuáles son las prácticas en relación a calidad que se emprende en cada país para 
verificar la construcción en todo su ciclo de vida. El diseño fue, trabajo con una 
muestra empírica de  y concluyo lo siguiente: a) Después de esta investigación, 
podemos resumir de forma organizada cuales son los controles establecidos e 
implementados en los diferentes países de acuerdo a las diferentes fases de su 
ciclo de vida., b) Debemos resaltar que en Estados Unidos es donde más control 
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en esta fase existe, ya que su sistema de contratación de obras les permite poder 
contratar por un lado el proyecto y por el otro la ejecución, pudiéndose dar el caso 
de que no exista una buena comunicación entre el proyectista en el contratista 
ejecutor. Con este sistema fuerte en la fase de proyecto tratan de controlar ese 
pequeño hueco que le crea su sistema, c) En cambio Reino Unido y España tienen 
un sistema en el que el estado interviene menos, pero los sistemas tradicionales de 
contratación son más estrictos. Aunque ahora mismo se da el caso en España de 
la Ley Omnibus que le quita poder a los colegios asumiendo ahora el Ingeniero 
mucha responsabilidad como persona, lo cual a mi entender logra el objetivo de 
esta ley que es eliminar trabas burocráticas pero puede conllevar a una pérdida de 
control de calidad en este aspecto y d) La adjudicación es una de las partes en las 
cuales podemos ver que se establecen diferentes controles con el fin de que en el 
contrato todo quede claro y que la empresa que vaya a realizar el proyecto tenga la 
suficiente capacidad técnica y profesional para entregar un producto final con las 
cualidades previstas. sustentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
. 
1.1.2 Antecedentes nacionales 
Lastra (2017) en su tesis de maestría titulada: Perú: Factores Determinantes de la 
Inversión Pública en los Gobiernos Locales, Periodo 2008-2014, Cuyo objetivo 
general fue: Identificar y cuantificar los factores económicos, sociales y políticos que 
influyen en la ejecución de proyectos por parte de los Gobiernos Locales, a fin de 
mejorar las condiciones de vida y contribuir a reducir la pobreza y desigualdad. y 
concluyo lo siguiente: a) El tipo de fuente de financiamiento (recursos ordinarios, 
recursos propios, FONCOMUN, Canon), las tecnologías de información y 
comunicaciones, la capacidad formuladora de expedientes técnicos y los recursos 
humanos profesionales, influyen significativamente en la ejecución del gasto en 
proyectos de infraestructura básica por parte de los Gobiernos locales. b) La 
densidad poblacional, la participación ciudadana y las variables electorales 
(reelección y afiliación al partido nacional del alcalde, concentración del poder en el 
Concejo Municipal), influyen significativamente en la ejecución del gasto en 
proyectos de infraestructura básica por parte de los Gobiernos locales. c) En la 
explicación de la primera y segunda conclusión quedaron evidenciadas algunas 
diferencias entre los coeficientes de las variables según tamaño del GL, sean estos 
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medianos, pequeños o micro. d) El gasto público en infraestructura de los Gobiernos 
Locales en el periodo 2008-2014 no fue orientado hacia los pobres, es decir no 
aumentó en mayor medida en las zonas de mayor pobreza. e) Y las restricciones 
de capacidad (recursos humanos, capacidad formuladora) y las TICs del tipo 
internet y sistema informático de presupuesto resultaron importantes en GL 
pequeños y micro, aunque no con un efecto “abrumador” como señala Loayza et al. 
(2014) de acuerdo a lo que encontraron en sus visitas de campo, quienes además 
señalaron que tiene un efecto más fuerte que las restricciones políticas. En ese 
sentido, esta investigación muestra que las variables políticas electorales tienen un 
mayor impacto que las TICs. 
 
Quispe (2015) en su tesis de maestría titulada: Criterios para la formulación 
de proyectos presentados al programa construyendo Perú, por la población 
organizada de Lomas de Carabayllo – Lima entre los años 2009-2011, sustentada 
en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuyo objetivo general fue: Conocer 
si los proyectos de inversión que presentan y ejecutan los pobladores de Lomas de 
Carabayllo que participan del Programa Construyendo Perú se ejecutan de manera 
eficiente y atienden oportunamente las necesidades de la población; cómo aportaría 
estos resultados a mejorar la gestión de este programa nacional, sea para los 
gestores públicos en la implementación de políticas públicas como para los actores 
participantes de modo de fortalecer su empoderamiento. El diseño fue descriptivo, 
cualitativo, se trabajó con una muestra empírica de 84 personas y concluyo lo 
siguiente: a) Las afirmaciones están en correspondencia con el nivel educativo de 
los entrevistados, que en su mayoría (70%) no llegan a completar el nivel 
secundario, esto nos permite inferir que poseen definiciones muy pragmáticas y 
tangibles, por ello consideran a un bien material como su vivienda como su mejor 
similitud para definir su calidad de vida. Lo material y el primer confort de hogar es 
entonces su principio organizador para posteriores decisiones con la visión de 
mejorar su calidad de vida. Mejorar la calidad de vida para el poblador, a nivel 
individual se da a partir de buscar trabajos con mejor remuneración, si es necesario 
tener que desplazarse a distritos más alejados, es decir tiene bien en claro que el 
progreso en sus familias y economías es resultado de un continuo quehacer. b) La 
utilidad de los proyectos ejecutados es muy valorada, sobre todo porque 
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progresivamente obtienen las principales obras de infraestructura como postas, 
escuelas, parques y áreas recreativas. Entre los proyectos que requiere su 
comunidad resalta: muros de contención para las vías donde se localizan las 
viviendas; pero a nivel de la comunidad demandan más colegios y la instalación 
domiciliaria del servicio de agua potable. c) La participación de los pobladores, 
luego de escuchar las iniciativas de parte de los dirigentes con asesoría externa, da 
como resultado el interés de las madres, quienes perciben la oportunidad laboral 
remunerada; sin embargo, este hecho contrasta con no encontrar liderazgo 
femenino en los proyectos ni tienen participación mayoritaria. 
 
Castañeda (2015) en su tesis de maestría titulada: planeamiento estratégico y 
la evaluación de proyectos de inversión pública en el organismo supervisor de las 
contrataciones del estado – Jesús María. Lima, 2014, sustentada en la universidad 
cesar vallejo, cuyo objetivo general fue: determinar qué relación existe entre 
planeamiento estratégico y la evaluación de proyectos de inversión pública en el 
organismo supervisor de las contrataciones del estado – Jesús María. Lima, 2014. 
El diseño fue descriptiva correlacional, trabajo con una muestra empírica de 70 
profesionales y concluyo lo siguiente: a) la presente investigación demuestra se 
relaciona significativamente con la dimensión de la normatividad de la evaluación 
de proyecto de inversión pública en el organismo supervisor de contrataciones del 
estado. Jesús María, lima 2014; habiéndose determinado un coeficiente de 
correlación Rho de Spearman 0.771, lo que presenta un nivel de correlación alta, 
b) se demuestra que el planeamiento estratégico se relaciona significativamente 
con la dimensión de metodología de evaluación de proyectos de inversión pública 
en el organismo supervisor de contrataciones del estado. Jesús María, lima 2014; 
habiéndose determinado un coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.678 lo 
que representa un nivel de correlación moderada, c) se demuestra que el 
planeamiento estratégico se relaciona con la dimensión de metodología de 
evaluación de proyectos de inversión pública en el organismo supervisor de 
contrataciones del estado. Jesús María, lima 2014; habiéndose determinado un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.590 lo que representa un nivel de 
correlación moderada y d) se demuestra que el planeamiento estratégico se 
relaciona significativamente con la dimensión de metodología de evaluación de 
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proyectos de inversión pública en el organismo supervisor de contrataciones del 
estado. Jesús María, lima 2014; habiéndose determinado un coeficiente de 
correlación Rho de Spearman 0.744 lo que representa un nivel de correlación alta. 
 
Castro (2012) en su tesis de maestría titulada: Preparación y evaluación de 
proyectos relacionados a la construcción y ampliación de la capacidad de albergue 
de establecimientos penitenciarios, sustentada en la universidad de Ingeniería, 
cuyo objetivo general fue: Identificar y desarrollar las pautas necesarias para la 
formulación y evaluación de proyectos de inversión pública en infraestructura 
penitenciaria expuestos en el marco de una guía metodológica. El diseño fue 
cuantitativo, trabajo con una muestra entidades y concluyo lo siguiente: a) La 
presente Tesis ha buscado trascender la formulación y evaluación de proyectos, y 
ha incidido en la necesidad de generar pautas en las actividades que optimicen la 
asignación de recursos y hagan propicio la mejora de la calidad de la inversión, b) 
El desarrollo de la presente investigación ha permitido determinar la base 
metodológica que nos permite mejorar en forma continua las alternativas de 
solución a problemas relacionados básicamente a las inadecuadas condiciones que 
permitan desarrollar el proceso de reinserción social y c) La Guía metodológica que 
se presenta en este manual ha buscado generar un ahorro correspondiente a la 
caja fiscal, e impacto social positivo, correspondiente al proceso de reinserción 
social que es la función programática en el rubro en el cual se enmarca el presente 
estudio. 
 
1.2   Fundamentación científico, técnica o humanística 
 
1.2.1  Bases teóricas de la variable 1: proyectos de inversión pública 
 
Definiciones de la variable 1: proyectos de inversión pública 
Chapi define los proyectos de inversión pública como:  
Una intervención definida en el tiempo que utiliza total o parcialmente 
recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la 
capacidad productora o de provisión de bienes o servicio de una entidad; 
cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y estos sean 
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independientes de otros proyectos. (2014, p. 43). 
 
Todos los proyectos a elaborar cuentan con recursos financieros por parte 
de la entidad para mejorar la calidad de vida de la población quienes vienen a ser 
los beneficiarios directos. 
 
Andia define los proyectos de inversión pública como:  
Constituir la utilización total o parcial de los recursos públicos con el fin de 
crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de 
bienes o servicios de la entidad; cuyos beneficios se generen durante la vida 
útil del proyecto. (2011, p. 28). 
 
El fin de los proyectos de inversión es la elaboración de proyectos para crear, 
ampliar, mejorar, modernizar o recuperar y construir obras de infraestructura, 
saneamientos, educación, transporte, salud y otros. 
 
Soto define los proyectos de inversión pública como:  
Un conjunto de actividades de determinadas al logro de un objetivo 
institucional o comunal. También tiene que ostentar sus características 
esenciales para ser estimado como proyecto de inversión pública PIP la 
ejecución del proyecto solo deberá iniciarse si el estudio definitivo o 
expediente técnico no presenta variaciones que puedan afectar la viabilidad 
del proyecto. (2012, p. 61). 
 
 Las fases de los proyectos de inversión pública PIP son: fase de pre 
inversión: en esta etapa se elabora el perfil técnico y/o factibilidad; Fase de 
inversión: elaboración del expediente técnico y/o estudio definitivo y ejecución de 
obra; y la fase de post inversión: en esta etapa se realizan los mantenimientos 
rutinarios y periódicos.  
 
Collazos (2012) define los proyectos de inversión pública como: “una alternativa o 
un herramienta para optimizar la utilización de los recursos públicos destinados a 
la inversión” (p. 339). 
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En la fase de la Pre inversión, se elaboran los proyectos de perfil técnico y 
factibilidad, en la cual se plantean alternativas de solución y se realiza la evaluación 
económica (costo efectividad y costo beneficio). 
 
Medianero (2013) define los proyectos de inversión pública como: la inversión 
pública y su importancia en el avance económico social del país” (p. 81). 
 
La inversión pública es muy importante para el desarrollo y crecimiento de 
las ciudades y comunidades más alejadas y el desarrollo de nuestro país. 
 
Morales (2009) define los proyectos de inversión pública como: “la indagación de 
una solución inteligente al planteamiento de un problema” (p. 19). 
 
Estos proyectos es dar solución a las necesidades que tiene una población, 
el cual un representante de ella, solicita el apoyo de sus entidades públicas. 
 
Dimensiones de la variable 1: proyectos de inversión pública 
 
Dimensión 1: Perfil técnico 
 
Chapi define el perfil técnico como:  
La primera etapa de la fase de Pre Inversión y su elaboración es obligatoria. 
Tiene como objetivo principal la identificación de problema que ocasiona la 
necesidad de la elaboración un proyecto de inversión pública. Junto con el 
problema se identifican las causas, los objetivos del proyecto, las alternativas 
de solución del problema, así como una evaluación preliminar de dichas 
alternativas. (2014, p. 45). 
 
Uno de los primeros proyectos es el perfil técnico, en el cual se estudiara  y 
evaluara los problemas principales, causas, efectos y el objetivo, para determinar  





Jimenez  sobre el perfil técnico define que:  
Es la evaluación de diversas alternativas de solución basado en información 
de origen secundario, en los aspectos técnicos, de mercado beneficios y 
costos, generando un análisis técnico – económico que permite equilibrar 
aquellos que pasaran a pre factibilidad y descartar los que no son factibles 
de ejecutar. Para proyectos no complejos, el perfil es suficiente para tomar 
la decisión de invertir. (2014, p. 14). 
 
Es un proyecto donde se realizan diferentes alternativas de solución del cual 
se analizaran el costo-beneficio y costo-efectividad, y dependiendo del estudio se 
le podrá dar la viabilidad con su respectivo código SNIP, el cual figurara en el banco 
de proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Kafka (2010) refiriéndose al perfil técnico define que: “se evalúa diferentes opciones 
de financiamiento con el objeto de llegar a la estructura optima de financiamiento 
del proyecto previamente evaluado” (p. 37). 
 
 El financiamiento de los perfiles puede ser con el mismo presupuesto que 
tiene la entidad o solicitar al Ministerio respectivo para el apoyo de este. 
 
Medianero (2013) refiriéndose al perfil técnico define que: “Es la primera etapa de 
la fase de la pre inversión. Tiene como objetivo principal la identificación del 
problema que ocasiona la necesidad de elaborar un PIP” (p. 180). 
 
 El primer proyecto que se elabora es el Perfil Técnico que que pertenece a 
la fase de Pre inversión, donde se plantea el problema central, sus causas y efectos. 
 
Morales (2009) define el perfil técnico como: “las actividades a realizar por las 
dependencias y entidades previamente al inicio del procedimiento de contratación 
que se determine para la realización del programa o proyecto” (p. 370). 
 
Las entidades públicas son los responsables de la elaboración, formulación, 
evaluación y dar viabilidad de los proyectos de inversión pública mediante la OPI. 
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Soto (2012) define el perfil técnico como: la estimación inicial tanto de aspectos 
técnicos como de beneficios y costos de un conjunto de alternativas” (p. 67). 
 
En el perfil técnico se analiza el costo-beneficio y costo-efectividad, para que 
se pueda dar la viabilidad al proyecto de acuerdo a la mejor alternativa de solución. 
 
Dimensión 2: Expediente técnico 
Chapi (2014) define el expediente técnico como: “El documento que contiene los 
estudios de ingeniería de detalle con su respectiva memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas, estudios técnicos, metrados, presupuesto, planos y 
medidas de mitigación de impacto ambiental” (p. 79). 
 
El expediente técnico viene a ser el estudio definitivo antes de ejecutar la 
obra, en la cual se adjuntara la resumen ejecutivo, memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas, metrado, presupuesto, costos unitarios, planos, 
cronograma de obra, estudio de impacto ambiental, estudio de suelos, entre otros. 
 
Soto (2012) define el expediente técnico como: “la elaboración de los estudios 
definitivos detallados, debe ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue conferida 
bajo la declaración de viabilidad observar el cronograma de ejecución del estudio 
de pre inversión con el que declaro la viabilidad” (p. 64). 
 
Para la elaboración del expediente técnico, primero de debe dar viabilidad al 
proyecto de pre inversión (perfil técnico y factibilidad) aprobado con código SNIP. 
 
Quispe (2010) menciona que al expediente técnico como: “el desarrollo de los 
estudios definitivos o expedientes técnicos y la ejecución del proyecto” (p. 413). 
 
 Con el expediente técnico aprobado mediante resolución, se puede dar inicio 
a la ejecución de la obra, sin antes contratar a los ingenieros responsables 
Residente de obra y Supervisor de obra. 
 
Morales (2009) define al expediente técnico como: la evaluación de las distintas 
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fuentes de financiamiento. Inicio de trámites necesarios para obtener recursos 
financieros para adquirir activos” (p. 26). 
 
 Al ser evaluado y aprobado el expediente técnico se realizaran las gestiones 
necesarias para financiar la ejecución de la obra, mediantes gobiernos locales, 
provinciales, regionales, ministerios, entre otros. 
 
Kafka (2010) refiriéndose al expediente técnico manifiesta que: “en ella se lleva a 
la practica el proyecto, de acuerdo al plan de implementación y el cronograma de 
desembolsos. La etapa termina con la puesta en marcha” (p. 37). 
 
 En el expediente técnico se realizara todo el diseño, cálculos estructurales, 
hoja de metrados y estudios a fines para que se pueda llevar a cabo la ejecución 
de la obra, cumpliendo con todo lo indicado de este. 
 
Medianero refiriéndose al expediente técnico define que:  
Permite definir al detalle la alternativa seleccionada en el nivel de pre 
inversión y calificada como viable. Para su elaboración deben realizar 
estudios especializados que permitan definir el dimensionamiento a detalle 
del proyecto, los costos unitarios por componentes, las especificaciones 
técnicas para la ejecución de la obra, las medidas de mitigación de impacto 
ambientales negativo, las necesidades de operación y mantenimiento, el plan 
de implementación, entre otros requerimientos considerados como 
necesarios según la tipología del proyecto. (2013, p. 188).  
 
 El expediente técnico se elaborara en base a la alternativa seleccionada del 
perfil técnico, en el cual este será un proyecto más exacto y preciso con respecto a 
todos los estudios que se realizan. 
 
1.2.2 Bases teóricas de la variable 2: ejecución de obras por contrata 
 
Definiciones de la variable 2: ejecución de obras por contrata 
Ministerio de economía y finanzas (2015) define la ejecución de obra por contrata 
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como: “Es una obra que la entidad contrata a una empresa constructora con la 
capacidad operativa y su propio presupuesto, sin que por ello está impedida de 
adquirir o alquilar equipos complementarios para realizar la obra” (p. 4). 
 
 La obra pública se ejecuta mediante una empresa constructora otorgándole 
la buena pro, en la cual esta empresa será responsable de la obra y la mano de 
obra, también realiza las cotizaciones y compra de materiales de construcción, 
alquileres de equipos livianos y pesados. 
 
Organismo supervisor de las contrataciones del estado (2015) define la ejecución 
de obra por contrata como: “cuando la empresa constructora desarrolla con su 
personal, sus recursos y equipos, todo el proceso constructivo del proyecto, 
incluyendo los aspectos técnicos  y financieros necesarios” (p. 5). 
 
 En las obras por contrata, la empresa constructora ejecuta la obra y son los 
encargados directos de las contrataciones del personal obrero y ingeniero residente 
de obra. 
 
Ley de procedimiento administrativo general (2013) define la ejecución de obra por 
contrata como: “La entidad deberá contar con la disponibilidad presupuestal para 
contratar a una empresa constructora los cuales tienen que tener recursos 
materiales y logísticos necesarios para llevar a cabo la obra” (p. 65). 
 
 La entidad pública contrata a una empresa constructora mediante el 
concurso que se cuelgan en el OSCE, que tengan sus propios recursos financieros 
y equipo técnico. 
 
Dimensiones de la variable 2: ejecución de obras por contrata 
 
Dimensión 1: Supervisor de obra 
Ministerio de economía y finanzas define al supervisor de obra como:  
El inspector será un profesional, servidor de la Entidad, expresamente 
designado por ésta, mientras que el supervisor será una persona natural o 
28 
 
jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una 
persona jurídica, ésta designará a una persona natural como supervisor 
permanente en la obra. El inspector o supervisor, según corresponda, debe 
cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales 
establecidas para el residente de obra. Será obligatorio contratar un 
supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto 
establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
respectivo. (2015, p. 72). 
 
El supervisor de obra y/o el inspector de obra realizan las mismas funciones 
de que la obra se ejecute cumplimento las especificaciones del expediente técnico. 
 
Herrera manifiesta al supervisor de obra como:  
Verificar y exija la correcta ejecución de los trabajos. De esta manera se 
asegura el fiel cumplimiento de las condiciones estipuladas y obligaciones 
del contratista, establecidas en el contrato y sus anexos. En el acto de 
entrega del terreno, debe abrir el cuaderno de obra debidamente foliado, que 
será firmado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el ingeniero 
residente. En este cuaderno se anotará las indicaciones, órdenes, 
autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren 
convenientes para la ejecución de la obra. (2012, p. 12). 
 
 Los ingenieros responsables de obra son los únicos autorizados para escribir 
en el cuaderno de obra, donde el supervisor de obra autorizara al residente de obra 
para que se puedan dar inicio a las parditas del expediente.  
 
Ley de contrataciones y adquisiciones del estado (2015) define al supervisor de 
obra como: “persona natural (ingeniero o arquitecto) o persona jurídica contratado 
vía proceso de selección” (p. 7). 
 
 Para la ejecución de obra, los responsables directos son un ingeniero y/o 
arquitecto, contratado directamente o por concurso mediante un proceso, de los 
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cuales deben cumplir los términos de referencia según lo que la entidad solicite 
mediante sus bases. 
 
Dimensión 2: Ejecución de obra  
Ministerio de economía y finanzas define la ejecución de obra como:  
La entidad debe abastecerse con la debida anticipación de todos los equipos, 
materiales y elementos necesarios que se requiera para la ejecución de los 
trabajos. Debe contar con la cantidad de maquinaria y equipo mínimo para la 
elección de la obra; cuyas características en rendimiento, capacidad y 
potencia estarán en concordancia o equivalencia con la oferta presentada. Los 
materiales empleados deben cumplir con las especificaciones técnicas 
señaladas en el expediente técnico. (2015, p. 79). 
 
Para la ejecución de la obra se debe de tener el presupuesto aprobado por el 
Ministerio de economía y finanzas y asignado a la entidad, para que este realice los 
pagos a la empresa constructora de acuerdo a los avances de obra que se 
presentan mensualmente. 
 
Herrera define la ejecución de obra como:  
El contratista debe cumplir con el calendario de ejecución de obra y con los 
avances parciales establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de 
Obra.   En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización 
acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por 
ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha 
fecha, el inspector o supervisor ordenará al contratista que presente, dentro 
del plazo que otorga el Reglamento, un nuevo calendario que contemple la 
aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la 
obra dentro del plazo previsto. (2012, p. 14). 
 
 Durante la ejecución de la obra se deben cumplir los parámetros de avance 
físico y financiero de obra, tal como consta en el contrato hecho por la entidad 




La ley de contrataciones y adquisiciones del estado (2015) define la ejecución de 
obra como: “Se inicia cuando se designa al residente de obra, al inspector o 
supervisor  según corresponda y se entregue el calendario de obra valorizado, en 
concordancia con el desembolso establecido” (p. 9). 
 
 Para el inicio de una obra se debe contratar a los ingeniero responsables, 
acta de entrega de terreno y facilitarles una copia del expediente técnico, para 
realizar un informe de compatibilidad entre este y lo insitu. 
 
1.3 Justificación  
 
1.3.1 Justificación teórica 
Brindar información de manera sencilla y ágil, con la elaboración de un Perfil de un 
Proyecto de Inversión Pública. El Perfil es el estudio con que se inicia el Ciclo del 
Proyecto, siendo inevitable para todos los proyectos. Toda iniciativa de inversión 
debe ser analizada, para que se seleccione la mejor alternativa de solución a un 
problema determinado y se demuestre que es beneficioso socialmente. En este 
sentido, es necesario que todos los involucrados en el manejo de los recursos 
públicos, conozcan en qué consiste el estudio en mención y los beneficios de 
efectuar el análisis técnico de un proyecto de inversión pública. 
 
1.3.2 Justificación Práctica  
Por ello, espero que esta tesis facilite el entendimiento de los temas que se tienen 
que analizar en el estudio, así como de la investigación necesaria para mejorar el 
sustento en la toma de decisiones respecto a un proyecto de inversión pública para 
su ejecución por contrata. 
 
1.3.3 Justificación Metodológica  
El Ministerio de Economía y Finanzas, que ejerce la rectoría del SNIP a través de 
la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público (DGPM), se 
encarga –entre otros- de generar instrumentos metodológicos, que faciliten a las 
Unidades Formuladoras (UF) la elaboración de los estudios de pre inversión y, a las 
Oficinas de Programación e Inversiones (OPI) la evaluación de los PIP a efectos de 
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la declaración de viabilidad, esto es la certificación de la calidad de los proyectos. 
 
1.3.4 Justificación Epistemológica  
Este proyecto de investigación servirá para poder evaluar y ejecutar proyectos 
como: carreteras, puestos de salud, colegios, defensas ribereñas, puentes, etc, 
para mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria. 
 
1.4 Realidad Problemática 
 
El problema actualmente existe en la provincia de Satipo – Junín en el año 2016. 
Se caracteriza por el desarrollo y crecimiento de la población y la exportación de 
variedades de frutas dentro y fuera del país, por tal motivo se vienen ejecutando 
obras para mejorar la calidad de vida de la población. La obras más solicitadas por 
la población son creación de trochas carrozable y mejoramiento de carreteras para 
poder unir la comunidades nativas y centros poblados, construcción de escuelas, 
puesto de salud, instalación de sistema de agua potable, entre otros. 
 
En la ejecución de una obra pública, existen dos modalidades:  
Ejecución por contrata. 
Ejecución por contrata. 
Los proyectos de inversión pública de divide en tres fases: 
Pre inversión. 
 Perfil técnico. 
 Factibilidad. 
Inversión. 
 Expediente técnico. 
Post inversión. 
 
Ministerio de Economía y finanzas define la inversión como: 
Identificar la Unidad Ejecutora (UE), o unidades ejecutoras (si en la ejecución 
del proyecto participara más de una), y, si fuera el caso, al Área Técnica (AT) 
designada por la entidad que se encargará de coordinar los aspectos técnicos 
del PIP. Los datos que debes considerar son: nombre de la UE o de las UE, del 
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responsable de esta unidad y la información de contacto. De igual forma, si 
existiera un AT designada. (2015, p. 19). 
 
En esta fase de pre inversión es donde se identifica, formula y evalúa los 
proyectos de perfil técnico y/o factibilidad registrando cada uno de ellos en el banco 
de proyectos del ministerio de economía y finanzas finalmente darle la viabilidad 
para que pase a la siguiente fase. Pero mucho de estos proyectos queda archivado 
debido a que no hay presupuesto para su ejecución y hay molestias en la población. 
 
En la fase de la inversión es donde se elabora el expediente técnico para ser 
evaluado y aprobado, y finalmente se ejecute la obra cumpliendo las 
especificaciones técnicas y el plazo de ejecución.  
 
La municipalidad provincial de Satipo cuelga los procesos de las obras al 
SEACE (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado) para que postulen las 
consultorías cumpliendo los términos de referencia emitidas por la entidad, de las 
cueles deben cumplir lo escrito en las bases y se le dará la buena Pro al mejor 
postor que cumpla con este y presente una mejor oferta. Al consultor que se le dio 
la buena PRO, será el responsable de la dirección técnica de la obra desde el inicio 
hasta la culminación de este, cumpliendo lo especificado en el expediente técnico, 
y finalmente presentando la liquidación técnica y financiera de obra. 
 
La Municipalidad de Satipo hará el pago al ingeniero supervisor y empresa 
contratista de acuerdo al avance y aprobación del informe mensual presentado por 
el supervisor de obra. En algunas obras hay ocurrencias durante su ejecución, las 
cuales se mencionan a continuación:  
 
Las causas durante la ejecución de las obras son: 
 Paralización de obra. 
 Retraso en la ejecución de la obra. 
 Obras inconclusas. 
 Obras fantasmas. 
 Falta de presupuesto, etc. 
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Sus efectos más importantes son:  
Molestias de la población. 
Problemas administrativos. 
Mala planificación de los responsables de obra. 
Mala gestión de las autoridades de la municipalidad. 
Deterioro de los materiales de obra. 
Falta de presupuesto, etc. 
 
Los atrasos en las obras afectan a toda la población beneficiaria para que 
puedan sacar sus productos al mercado y así mejorar el nivel de vida de su familia. 
En este proyecto se trata de establecer la evaluación de la ejecución de obras por 
contrata respecto a los proyectos de inversión pública, investigando con exactitud 
las causas principales durante la ejecución de la obra, los motivos por lo que se 
vienen retrasando y/o paralizando y en algunos casos la falta de presupuesto para 
poder terminar este. Recopilar la información será importante para dar una 
alternativa de solución para una mejora continua. 
 
1.4.1 Formulación del Problema: 
Para realizar la presente investigación, se han planteado los siguientes problemas: 
 
Problema  General 
¿Qué relación existe entre  los proyectos de inversión pública y la  ejecución de 




Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre  el perfil técnico y la  ejecución de obras por contrata 
en Satipo - Junín, 2016? 
 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre  el expediente técnico y la  ejecución de obras por 





Hipótesis general  
Existe relación entre los proyectos de inversión pública y la  ejecución de obras 




Hipótesis especifica 1 
Existe relación entre el perfil técnico y la  ejecución de obras por contrata en 
Satipo - Junín, 2016. 
 
Hipótesis especifica 2 
Existe relación entre el expediente técnico tiene relación y la  ejecución de obras 





Determinar la relación que existe entre los proyectos de inversión pública y la  




Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe entre el perfil técnico y la  ejecución de obras por 
contrata en Satipo - Junín, 2016. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación que existe entre el expediente técnico y la  ejecución de 






































2.1.  Variables: 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) refiriéndose a la variable afirman que: “una 
variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de 
medirse u observarse” (p.93). 
 
Definición conceptual:  
 
Variable 1: proyectos de inversión pública 
 
Los proyectos de inversión pública comprende de tres fases: pre inversión, 
inversión y post inversión. Donde este se tiene que planificar, evaluar y ejecutar 
para el beneficio de los pobladores, en el cual se deberán realizar los proyectos de 
perfil técnico y/o factibilidad, expediente técnico, ejecución de la obra y el 
mantenimiento de esta. 
 
Variable 2: ejecución de obras por contrata. 
 
La ejecución de obras por contrata viene a ser cuando la entidad contrata a una 
empresa constructora para que se encargue de ejecutar directamente la obra con 
sus propios recursos financieros y equipo técnico. Los colaboradores de la entidad 




Variable 1: proyectos de inversión pública. 
Trata de que todos los proyectos de inversión pública en la fase de pre inversión 
deberían ser ejecutados para la elaboración del estudio definitivo, pero esto a veces 
resulta deficiente ya que no dispone con suficiente presupuesto para su ejecución 






Variable 2: ejecución de obras por contrata. 
Trata que para toda ejecución de obra por contrata, la entidad debe tener el 
proyecto de perfil técnico, expediente técnico y presupuesto, aprobado con 
resolución de alcaldía. Iniciando así la contratación del ingeniero supervisor de obra 
la empresa constructora ganadora de la buena pro para dar inicio a la ejecución de 
la obra. 
 
2.2.  Operacionalización de las variables: 
Hernández, et al (2010) refiriéndose a la operacionalización de las variables, 
afirman que es: “el proceso que sufre una variable (o un concepto en general) de 
modo tal que a ella se le encuentran los correlatos empíricos que permiten evaluar 




Operacionalización de  la variable 1: Proyecto de inversión pública 
 
Tabla 2 
Operacionalización de  la variable 2: Ejecución de obras por contrata 
Dimensiones Indicadores Ítems Escalas y valores Niveles Rango 
Perfil técnico 
- Sistema nacional de Inversión Pública SNIP 
1 - 8 
1.- Nunca 
2.- Casi nunca 
3.- A veces 
4.- Casi siempre 
5.- Siempre 
 
(para todas la 
preguntas) 







- Unidad Formuladora 
- Identificación del proyecto 
- Evaluación del proyecto 
   
Expediente 
técnico 
- Especificaciones técnicas 








- Presupuesto de obra  
- Costo Directo 
Dimensiones Indicadores Ítems Escalas y valores Niveles Rango 
Supervisor de 
obra 
- Inspector de obra 
1 – 8 
1.- Nunca 
2.- Casi nunca 
3.- A veces 
4.- Casi siempre 
5.- Siempre 
 
(para todas la 
preguntas) 









- Permanencia en obra 




- Unidad ejecutora 







- Tiempo de ejecución 
- Riesgos en obra 





Método hipotético deductivo 
Hernández, et. al., afirman que:  
De acuerdo con el método hipotético deductivo, la lógica de la investigación 
científica se basa en la formulación de una ley universal y en el 
establecimiento de medios iniciales relevantes que constituyen la premisa 
básica para la construcción de teorías. Dicha ley universal se deriva de 
especulaciones o conjeturas más que de consideraciones inductivistas. Así 
las cosas, la ley universal puede corresponder a una proposición como la 
siguiente: Si “X sucede, Y sucede” o en forma estocástica: “X sucede si Y 
sucede con probabilidad P”. (2010, p.4).  
 
Podemos mencionar que el método hipotético-deductivo es a través de 
observaciones realizadas a base del problema  y llegar a una hipótesis para que 
esta sea validada. 
 
2.4. Tipo  de estudio:  
 
El tipo de estudio en este caso está dentro de la Investigación básica, al respecto, 
Valderrama expresa que la investigación básica: 
 
Es conocida también como investigación teórica, pura o fundamental. 
Está destinada a aportar un cuerpo  organizado de conocimientos  
científicos y no produce necesariamente  resultados de utilidad práctica  
inmediata. Se preocupa por recoger información de la realidad para 
enriquecer el conocimiento teórico –científico, orientado al 
descubrimiento de principios y leyes. (2013, p.164).        
 
Algunos autores la denominan investigación  dogmática y se caracteriza porque 
parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica en formular nuevas 
teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o 




El diseño de la presente investigación es no experimental, transversal, 
correlacional. Para ello establecemos las siguientes definiciones: 
 
Diseño no experimentales 
 
Hernández, et, al. (2010). Señalan: “Estudios que se realizan sin la manipulación  
deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos  en su 
ambiente natural  para después analizarlos” (p.149).  
 
Diseño no experimentales transversales 
 
Hernández, et. al. (2010). Señalan: “recolectan datos en un solo momento, en un 
tiempo único. Su propósito es describir variables  y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado” (p.151).  
 
Este tipo de diseño se ajusta a mi investigación dado que la elaboración de 
mi investigación tiene un tiempo limitado y toda la información fue recolectada en 




Hernández et. al, Sostiene que:  
 
Este tipo de estudio descriptivo tiene como finalidad determinar el grado de 
relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 
caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante pruebas 
de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima 
la correlación. Aunque la investigación correlacional no establece de forma 
directa relaciones causales, puede aportar indicios sobre las posibles causas 
de un fenómeno. (2010, p.201). 
 
Este tipo de investigación descriptiva busca determinar el la correlación  
existente entre las variables, en las muestras seleccionadas de la población. 
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Este tipo de diseño consiste en hallar la correlación de que existe entre dos 
variables. 
Graficamente se denota: 
 
     O1 
   M 
     O2 
 
Figura 1: Esquema de tipo de diseño. 
 
Dónde: 
M1: Primera muestra 
M2: Segunda muestra 
O1: Observacion de la Primera muestra 
O2: Observacion de la Segunda muestra 
 
2.6. Población, muestra y muestreo: 
 
Población. 
Según Hernández, et tal (2010), “la población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones. Las poblaciones deben situarse 
claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo” 
(p.235). 
 
 La población del presente estudio estuvo constituida por 38 trabajadores 
entre Gerentes, sub gerentes, gerentes de las empresas constructoras y 









Tabla 3:  
Población de trabajadores 
Áreas Total 
Gerencia de áreas administrativas 03 
Sub Gerencia de áreas administrativas 08 
Consultores 09 
Gerente de las empresas constructoras 06 
Residente de Obra 06 





Según Bernal (2006), “la muestra es la parte de la población que se selecciona, de 
la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la 




Muestra de trabajadores 
Áreas Total 
Gerencia de áreas administrativas 03 
Sub Gerencia de áreas administrativas 08 
Consultores 09 
Gerente de las empresas constructoras 06 
Residente de Obra 06 










Unidades de muestreo 
Las unidades de muestro del presente estudio son los trabajadores entre Gerentes, 
sub gerentes, consultores, gerentes de empresas constructoras, residentes de obra 
y supervisores de obra, de la municipalidad Provincial de Satipo. 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
 
Técnicas: 
Morone (2012), refiriéndose a las técnicas de investigación afirma que: “Las 
técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos para acceder al 
conocimiento. Encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo que se deriva de 
ellas” (p.3).  
 
Técnica la encuesta 
Asimismo Morone (2012) sobre la encuesta afirma que: “Se utiliza el término 
encuesta para referirse a la técnica de recolección de datos que utiliza como 
instrumento un listado de preguntas que están fuertemente estructuradas y que 
recoge información para ser tratada estadísticamente, desde una perspectiva 
cuantitativa” (p.17). 
 
 Para la recolección de datos de la presente investigación se empleó la 
técnica: de la encuesta, por lo que se administraron a la muestra de trabajadores  
dos cuestionarios con escala de medición tipo Likert.  
 
Instrumento: 
Bernardo y Calderero, consideran que “los instrumentos son un recurso del que 
puede valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 
información” (citados por López, p.2).    
 
 Todo investigador debe poner mucha atención en la creación o formulación 
de la calidad de sus instrumentos de evaluación ya que un instrumento inadecuado 




En la presente investigación se utilizó el cuestionario, que comprende de 32 items, 




Cuestionario sobre los proyectos de inversión publica 
Datos generales  
Título: Cuestionario sobre los proyectos de Inversión Pública.  
Autor: Br. Jose Luis Benites Zuñiga 
Procedencia: Satipo - Perú-2016 
Objetivo:  Determinar la relación de los proyectos de inversión 
pública en la ejecución de obras por contrata en Satipo 
- Junín, 2016. 
Contrata: Individual 
Duración: 20 minutos 
Significación:  El cuestionario está referido a determinar la relación 
entre el proyecto de inversión pública y la ejecución de 
obras por contrata. 
Estructura:  La escala consta de 16 ítems, con 05 alternativas de 
respuesta de opción múltiple, de tipo Likert, como: 
Nunca (1),  Casi nunca (2),  A veces (3), Casi siempre 
(4) y Siempre (5). Asimismo, la escala está 
conformada por 02 dimensiones, donde los ítems se 
presentan en forma de proposiciones con dirección 
positiva y negativa sobre los proyectos de inversión 
pública. 
 
Cuestionario sobre la ejecución de obras por contrata 
Datos generales  
Título: Cuestionario sobre la Ejecución de Obras por Contrata 
Autor: Br. Jose Luis Benites Zuñiga 
Procedencia: Satipo - Perú-2016 
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Objetivo:  Determinar la relación de los proyectos de inversión 
pública en la ejecución de obras por contrata en Satipo 
- Junín, 2016. 
Contrata: Individual 
Duración: 20 minutos 
Significación:  El cuestionario está referido a determinar la relación 
entre el proyecto de inversión pública y la ejecución de 
obras por contrata. 
Estructura:  La escala consta de 32 ítems, con 05 alternativas de 
respuesta de opción múltiple, de tipo Likert, como: 
Nunca (1),  Casi nunca (2),  A veces (3), Casi siempre 
(4) y Siempre (5). Asimismo, la escala está 
conformada por 02 dimensiones, donde los ítems se 
presentan en forma de proposiciones con dirección 
positiva y negativa sobre la ejecución de obras por 
contrata. 
 
Validación y confiabilidad del instrumento: 
 
Validez 
Para Hernández, et al (2010), “la validez es el grado en que un instrumento en 
verdad mide la variable que pretende medir” (p.201). 
 
En razón a que la consistencia de los resultados de una investigación 
presenta un valor científico, los instrumentos de medición deben ser confiables y 
válidos, por ello, para determinar la validez de los instrumentos antes de aplicarlos 
fueron sometidos a un proceso de validación de contenido. 
 
 En el presente estudio de investigación se ha realizado el proceso de 
validación de contenido, en donde se han tenido en cuenta tres aspectos: 















Para establecer la confiabilidad de los cuestionarios, se aplicó la prueba estadística 
de fiabilidad Alfa de Cronbach, a una muestra piloto de 38 Trabajadores. Luego se 
procesaran los datos, haciendo uso del Programa Estadístico SPSS versión 21.0. 
 
Según Hernández, et al (2010), la confiabilidad de un instrumento de 
medición “es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 
coherentes” (p. 200). 
 
Tabla 6 
Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
Rangos Magnitud 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Moderada 
0,41 a 0,60 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 
Fuente: Ruíz (2007). 
 
Como podemos observar, la tabla 6 nos permite analizar los resultados de la 






Experto Experto Aplicabilidad 
Raul Fernando Mitac Portugal Temático Aplicable 
Felix Delgado, Ramirez Temático  Aplicable 




Resultados del análisis de confiabilidad del instrumento que mide la  




N° de ítems 
Perfil técnico 0.854 8 
Expediente técnico 0.816 8 
Proyecto de inversión publica 0.872 16 
 
Como se observa en la tabla 7, el alfa de Cronbach es 0.854. Por lo tanto  
podemos afirmar que el instrumento que mide dicha variable es confiable.  
 
Tabla 8 
Resultado de análisis de confiabilidad del instrumento que mide la  




N° de ítems 
Supervisor de obra 0.771 8 
Ejecución de obra 0.806 8 
Ejecución de obra por contrata  0.818 16 
 
Como se observa en la tabla 8, el alfa de Cronbach es 0.818. Por lo tanto  
podemos afirmar que el instrumento que mide dicha variable es confiable.  
 
Procedimientos de recolección de datos: 
 
Se realizó un estudio piloto con la propósito de determinar la confiabilidad de los 
instrumentos, en 38 trabajadores con las mismas características de la muestra de 
estudio, quienes fueron seleccionados al azar y a quienes se les aplicaron los 
cuestionarios con escala tipo Likert sobre las variables proyectos de inversión 




La confiabilidad de los instrumentos a partir de la muestra piloto, se 
estableció por dimensiones y por variables, cuyos resultados han sido mostrado e 
interpretados en  las tablas 7 y 8. 
 
Una vez probada la validez y confiabilidad de los instrumentos de estudio, 
se procedió a aplicarlos a la muestra de 38 trabajadores de la municipalidad 
provincial de Satipo. Quienes respondieron en un tiempo aproximado de 20 
minutos. 
 
Luego, se analizaron los datos obtenidos de la muestra de 38 trabajadores, 
a través del programa estadístico SPSS versión 21.0 en español. Asimismo los 
resultados adecuados al estudio, han sido mostrados mediante tablas y figuras, con 
su correspondiente interpretación, de acuerdo a los objetivos e hipótesis planteados 
en la presente investigación. 
 
Para la contratación de la hipótesis general, e hipótesis específicas y 
teniendo en cuenta que los datos de las dos variables son ordinales, se ha 
prescindido del test de normalidad, dado que en este caso no es una condición 
necesaria. Por consiguiente se procedió a aplicar en cada caso la prueba 
estadística de alfa de cronbach para establecer su influencia entre las variables y 
dimensiones en estudio.   
 
Este estudio tiene como finalidad conocer la influencia entre las variables: 
proyectos de inversión pública y ejecución de obras por contrata. 
 
2.8. Métodos de análisis e interpretación de datos: 
 
El método utilizado en la presente investigación fue el método hipotético deductivo 
 
Al respecto Bernal (2006), afirma que “este método consiste en un procedimiento 
que parte de unas aserciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear 




2.9. Aspectos éticos  
 
Este trabajo de investigación ha cumplido con los criterios establecidos por el 
diseño de investigación cualitativa de la Universidad César Vallejo, el cual sugiere 
a través de su formato el camino a seguir en el proceso de investigación. Asimismo, 
se ha cumplido con respetar la autoría de la información bibliográfica, por ello se 
hace referencia de los autores con sus respectivos datos de editorial y la parte ética 
que éste conlleva. 
 
Las interpretaciones de las citas corresponden al autor de la tesis, teniendo 
en cuenta el concepto de autoría y los criterios existentes para denominar a una 
persona “autor” de un artículo científico. Además de precisar la autoría de los 
instrumentos diseñados para el recojo de información, así como el proceso de 
revisión por juicio de expertos para validar instrumentos de investigación, por el cual 


















































3.1 Descripción de resultados 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos a través de la encuesta, en 
primer lugar se realizó el análisis descriptivo de los datos generales y 
posteriormente el análisis realizado mediante la estadística en el programa spss 22. 
 
3.1.1 Descripción de la variable Proyectos de inversión publica 
 
Tabla 9 
Niveles de frecuencia de los proyectos de inversión pública en Satipo 





Malo 6 15.8 15.8 15.8 
Regular 12 31.6 31.6 47.4 
Bueno 20 52.6 52.6 100.0 
Total 38 100.0 100.0   
 
 
Figura 1. Distribución porcentual de los proyectos de inversión pública en Satipo  
 
De la figura 1 y tabla 9, se aprecian los resultados generales de la variable 
proyectos de inversión pública en Satipo, apreciándose que el 15.8% presentan 
nivel bajo en los proyectos de inversión pública en Satipo, el 31.6% considera un 













Malo  Regular  Bueno
Series1 15.8 31.6 52.6
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encuestados perciben que presenta un nivel bueno de los proyectos de inversión 
pública en Satipo.  
 
De manera conjunta, se tiene que el nivel de los proyectos de inversión 
pública en Satipo es alta. 
 
3.1.2 Descripción de la variable ejecución de obra por contrata 
 
Tabla 10 
Niveles de frecuencia de la ejecución de obra por contrata en Satipo. 





Malo 3 7.9 7.9 7.9 
Regular 15 39.5 39.5 47.4 
Bueno 20 52.6 52.6 100.0 
Total 38 100.0 100.0   
 
 
Figura 2. Distribución porcentual de la ejecución de obra por contrata en Satipo.  
 
Así mismo en la figura 2 y tabla 10, se aprecian los resultados generales de la 
variable ejecución de obra por contrata en Satipo, apreciándose que el 7.9% 
presentan nivel malo en la ejecución de obra por contrata en Satipo, el 39.5% 
considera un nivel es regular en la ejecución de obra por contrata en Satipo y el 
52.6% de los encuestados perciben que presenta un nivel bueno de la ejecución de 













Malo  Regular  Bueno
Series1 7.9 39.5 52.6
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De manera conjunta, se tiene que el nivel de la ejecución de obra por 
contrata en Satipo es alta. 
 
3.2 Contrastación de hipótesis 
 
3.2.1 Descripción entre el perfil técnico y la ejecución de obra por contrata 
 
Tabla 11 
Análisis de las tablas cruzadas entre el perfil técnico y ejecución de obras por 
contrata 
  
Ejecución   Obra por  
Contrata Total 
Regular Bueno 
Perfil   
Técnico 
Malo 
Recuento 2 1 3 
Recuento esperado 0.5 2.5 3.0 
% del total 5.3% 2.6% 2,6% 
Regular 
Recuento 6 4 10 
Recuento esperado 2.3 7.7 10.0 
% del total 15.8% 10.5% 21,1% 
Bueno 
Recuento 5 20 25 
Recuento esperado 1.8 23.2 25.0 
% del total 13.2% 52.6% 76,3% 
Total 
Recuento 13 25 38 
Recuento esperado 13.0 25.0 38.0 
% del total 34.2% 65.8% 100,0% 
 
A partir del cuadro Nº 11, se observa que de todo el personal considera que el perfil 
técnico es bueno, un 52.6% percibe que la ejecución de obra por contrata es bueno. 
De igual manera de todo el personal considera que el perfil técnico es regular, un 
15.8% percibe que la ejecución de obra por contrata es regular. 
 
Esto quiere decir que se observa de 25 personas que consideran que el perfil 
técnico es bueno, 20 consideran que la ejecución de obras por contrata es bueno. 
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También se observa que de 10 personas que consideran que el perfil técnico 
es regular, 06 consideran que la ejecución de obras por contrata es regular. 
 
 
Figura 3. Distribución porcentual del perfil técnico y la ejecución de obra por 
contrata en Satipo.  
 
Para la presente investigación se decidió trabajar con un nivel de confianza del 
95%, correspondiente a un nivel de significancia (α) de 5% = 0.05. 
 
Al tratarse de un análisis de validez que  se  diagnóstica con datos 
cualitativos se plantea seguir la vía de los análisis no paramétricos; en donde se 
contrastan las medidas diagnósticas de una prueba de interés respecto a una 
prueba referencial. 
 
La  cual  se  refleja  en  los  resultados como sigue: Malo  26%, Regular  26%  






















Chi-cuadrado del perfil técnico y  ejecución de obras por contrata 
 Valor gl 
Sig. Asintótica 
 (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 12,514a 2 ,003 
Razón de verosimilitud 11,674 2 ,004 
Asociación lineal por lineal 12,445 1 ,000 
N de casos válidos 38   
a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,24. 
 
De la tabla Nº 12, al aplicar la prueba del chi-cuadrado se observa un estadístico 
de prueba de 12.514 con un p-valor de 0.003 es menor al nivel de significación de 
0.05. 
 
Como el nivel de significación es menor de 0.05 rechazamos a la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alternativa. 
 
Es decir, con un 0.05 de nivel de significado, el perfil técnico no tiene relación 





















Análisis de las tablas cruzadas entre el expediente técnico y ejecución de obras 
por contrata 
  






Recuento 1 1 2 
Recuento esperado 1 1 2.0 
% del total 2.6% 2.6% 2,6% 
Regular 
Recuento 5 7 12 
Recuento esperado 3.4 8.6 12.0 
% del total 13.2% 18.4% 21,1% 
Bueno 
Recuento 7 17 24 
Recuento esperado 2.5 21.5 24.0 
% del total 18.4% 44.7% 76,3% 
Total 
Recuento 13 25 38 
Recuento esperado 13.0 25.0 38.0 
% del total 34.2% 65.8% 100,0% 
 
 
A partir del cuadro Nº 13, se observa que de todo el personal considera que el 
expediente técnico es bueno, un 44.7% percibe que la ejecución de obra por 
contrata es bueno. De igual manera de todo el personal considera que  el 
expediente técnico es regular, un 18.4% percibe que la ejecución de obra por 
contrata es regular. 
 
Esto quiere decir que se observa de 24 personas que consideran que el 






También se observa que de 12 personas que consideran que el expediente 
técnico es regular, 5 consideran que la ejecución de obras por contrata es regular. 
 
Figura 4. Distribución porcentual del expediente técnico y ejecución de obra por 
contrata en Satipo.  
 
Para la presente investigación se decidió trabajar con un nivel de confianza del 
95%, correspondiente a un nivel de significancia (α) de 5% = 0.05. 
 
La  cual  se  refleja  en  los  resultados como sigue: Malo  2.6%, Regular  
28.9%  y  Bueno  68.4%  de  la  muestra  seleccionada . 
 
Tabla 14 








 Valor       gl 




5,041a 2 ,055 
Razón de verosimilitud 4,715 2 ,088 
Asociación lineal por 
lineal 
4,242 1 ,037 
N de casos válidos 38   
a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,24. 
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Al aplicar la prueba del chi-cuadrado se observa un estadístico de prueba de 
5.041 con un p-valor de 0.055 es mayor al nivel de significación de 0.05. 
 
Como el nivel de significación es mayor de 0.05 aceptamos la hipótesis 
nula y rechazamos la hipótesis alternativa. 
 
Es decir, con un 0.05 de nivel de significado, el expediente técnico tiene 
































































La presente investigación busca analizar la variable proyecto de inversión pública 
y su relación con la variable ejecución de obra por contrata. En base a los resultados 
obtenidos en la investigación se ha determinado que existe una relación directa 
entre la variable proyecto de inversión pública con la variable ejecución de obra por 
contrata; es decir a un buen proyecto de inversión pública le corresponde un buena 
ejecución de obra por contrata; a un deficiente proyecto de inversión pública le 
corresponde un deficiente ejecución de obra por contrata. 
 
Estos resultados se contrastan con otras investigaciones llevadas a cabo 
entre ellos se tiene a Rodríguez (2017) quien señala en su trabajo de investigación 
que De acuerdo con el primer objetivo, el cual es caracterizar las principales 
enfermadas del municipio no hubo inconveniente identificarlas, no obstante a la 
hora de buscar cifras, estas no estaban en ningún lado. Finalmente por medio de 
un derecho de petición al Ministerio de Salud se lograron obtener algunas cifras. b) 
Dentro de las principales problemáticas de salud que afectan al municipio de la 
Jagua de Ibirico se encuentran los embarazos en adolescentes, mortalidad infantil, 
infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas, problemas 
cutáneos. Los cuales son atribuidos esencialmente a la explotación del carbón. Sin 
embargo en los últimos años se han detectado otros padecimientos no menos 
importantes como lo son: los problemas mentales y la obesidad. c) En este sentido, 
los proyectos presentados para dar solución a los problemas de salud, no han sido 
suficientes ni sostenibles. Esta es una falla que se detecta por parte del Ente 
Territorial, teniendo en cuenta que la salud es un derecho fundamental y los 
proyectos para dar solución a estas problemáticas deberían ser priorizados, sin 
embargo esta no es la situación. 
 
Caranza (2015) quien señala en su trabajo de investigación que Durante la 
ejecución del proyecto líder se detectó, que LG CNS omitió algunos de los aspectos 
relevantes que se deben tener en cuenta antes y durante la realización de un 37 
proyecto como lo determina la teoría de la evaluación de proyectos. Uno de ellos 
es la planeación exhaustiva de las actividades a desarrollar en el proyecto teniendo 
en cuenta la magnitud de las mismas y el tiempo que cada una de ella requiere. 
Para esto se debió relacionar cada una de las tareas que implicaba cada actividad 
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y con ello hacer una programación adecuada y ajustada al cronograma para tener 
el 100% de cumplimiento la fecha acordada. b) Es importante resaltar, que por 
medio del trabajo realizado en donde se incluyó la evaluación de proyectos, la 
empresa podrá documentar su experiencia, con lo cual se garantiza que la curva 
de aprendizaje se mantiene dentro de la empresa y no solo en las personas que 
participaron en un proyecto específico. c) Por medio de esta aplicación de 
evaluación de proyectos, para la organización es posible documentar los puntos en 
los cuales existieron debilidades y cómo la teoría de evaluación de proyectos se 
puede aplicar a próximos proyectos, buscando garantizar el cumplimiento de metas 
y de entregas en las fechas programadas.  
 
Por otro lado al analizar la dimisión perfil técnico de la variable proyecto de 
inversión pública y su relación con la variable ejecución de obra por contrata. En 
base a los resultados obtenidos en la investigación se ha determinado que no existe 
una relación directa entre la dimensión perfil técnico con la variable ejecución de 
obra por contrata; es decir a un buen perfil técnico le podría corresponder un buena 
o deficiente ejecución de obra por contrata. 
 
Del mismo lado al analizar la dimisión expediente técnico del variable 
proyecto de inversión pública y su relación con la variable ejecución de obra por 
contrata. En base a los resultados obtenidos en la investigación se ha determinado 
que existe una relación directa entre la dimensión expediente técnico con la variable 
ejecución de obra por contrata; es decir a un buen expediente técnico le 
corresponde un buena ejecución de obra por contrata; a un deficiente expediente 
técnico pública le corresponde un deficiente ejecución de obra por contrata. 
 
Lastra (2017) quien señala en su trabajo de investigación que il tipo de fuente 
de financiamiento (recursos ordinarios, recursos propios, FONCOMUN, Canon), las 
tecnologías de información y comunicaciones, la capacidad formuladora de 
expedientes técnicos y los recursos humanos profesionales, influyen 
significativamente en la ejecución del gasto en proyectos de infraestructura básica 
por parte de los Gobiernos locales. b) La densidad poblacional, la participación 
ciudadana y las variables electorales (reelección y afiliación al partido nacional del 
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alcalde, concentración del poder en el Concejo Municipal), influyen 
significativamente en la ejecución del gasto en proyectos de infraestructura básica 
por parte de los Gobiernos locales. c) En la explicación de la primera y segunda 
conclusión quedaron evidenciadas algunas diferencias entre los coeficientes de las 
variables según tamaño del GL, sean estos medianos, pequeños o micro. 
 
Lo señalado guarda relación con la información del marco teórico sustentada 
por Quispe (2015) quien señala en su trabajo de investigación que las afirmaciones 
están en correspondencia con el nivel educativo de los entrevistados, que en su 
mayoría (70%) no llegan a completar el nivel secundario, esto nos permite inferir 
que poseen definiciones muy pragmáticas y tangibles, por ello consideran a un bien 
material como su vivienda como su mejor similitud para definir su calidad de vida. 
Lo material y el primer confort de hogar es entonces su principio organizador para 
posteriores decisiones con la visión de mejorar su calidad de vida. Mejorar la 
calidad de vida para el poblador, a nivel individual se da a partir de buscar trabajos 
con mejor remuneración, si es necesario tener que desplazarse a distritos más 
alejados, es decir tiene bien en claro que el progreso en sus familias y economías 
es resultado de un continuo quehacer. b) La utilidad de los proyectos ejecutados es 
muy valorada, sobre todo porque progresivamente obtienen las principales obras 
de infraestructura como postas, escuelas, parques y áreas recreativas. Entre los 
proyectos que requiere su comunidad resalta: muros de contención para las vías 
donde se localizan las viviendas; pero a nivel de la comunidad demandan más 








































Primera: Se determinó que los proyectos de inversión pública en Satipo, 
apreciándose que el 15.8% presentan nivel bajo en los proyectos de 
inversión pública, el 31.6% considera un nivel es regular en los proyectos 
de inversión pública y el 52.6% de los encuestados perciben que 
presenta un nivel bueno de los proyectos de inversión pública en Satipo. 
Se determinó que la ejecución de obra por contrata en Satipo, 
apreciándose que el 7.9% presentan nivel malo en la ejecución de obra 
por contrata, el 39.5% considera un nivel es regular en la ejecución de 
obra por contrata y el 52.6% de los encuestados perciben que presenta 
un nivel bueno de la ejecución de obra por contrata en Satipo. 
 
Segunda: Se determinó que el perfil técnico en la ejecución de obras por contrata, 
se observa de 25 personas que consideran que el perfil técnico es 
bueno, 20 consideran que la ejecución de obras por contrata es bueno. 
También se observa que de 10 personas que consideran que el perfil 
técnico es regular, 6 consideran que la ejecución de obras por contrata 
es regular. 
 
Tercera: Se determinó que el expediente técnico en la ejecución de obras por 
contrata, se observa de 24 personas que consideran que el expediente 
técnico es bueno, 17 consideran que la ejecución de obras por contrata 
es bueno. También se observa que de 12 personas que consideran que 
el expediente técnico es regular, 5 consideran que la ejecución de obras 













































Se recomienda que a partir del resultado, plantear propuestas de mejora que 
respondan a la problemática en las ejecuciones de obra por contrata. Es necesario 
que los funcionarios y encargados de obra  de la Municipalidad de Satipo, conozcan 
los resultados de esta investigación y se tome conciencia y analizar los cambios 
que se tienen que realizar y se mejore y se optimice la evaluación de estos 
proyectos para una buena ejecución de obra. 
 
Segunda:  
Se recomienda a las autoridades de la Municipalidad de Satipo, desarrollar talleres 
de para la evaluación de los proyectos de inversión pública, con el propósito de que 
los trabajadores estén actualizados con las normas de la Ley de Contrataciones del 
Estado, asociados a la misión y visión de la entidad, así como las consideraciones 
éticas.  Este proceso podría mejorar el compromiso con la entidad y trabajadores. 
 
Tercera:  
Se recomienda a los residentes y supervisores de obra de la municipalidad de 
Satipo, a mejorar el trabajo en la ejecución de obras, estableciendo cronogramas, 
que se expliciten en el trabajo en equipo, y en donde se ponga énfasis en el proceso 
de ejecución, dándose así una obra de calidad.  
 
Cuarta: 
Se recomienda a las autoridades de la Municipalidad de Satipo, a mejorar la 
evaluación de los perfiles técnicos. Para ello se debe establecer una gestión 
orientada al alto desempeño del funcionario.   
 
Quinta: 
Se recomienda a las autoridades de la municipalidad de Satipo, aplicar estrategias 
en la entidad para mejorar la evaluación de los expedientes técnicos, orientando 
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Instrumentos de mediciòn de la variable 2: Ejecuciòn de 






























































Base de datos de la muestra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 06 
Articulo científico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
